Trabajo Práctico N°02 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno

Francisco Barandiarán

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

8 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 - Análisis FODA 5

Consigna 2 - Objetivos y Metas 6

Consigna 3 - Planificación Temporal (Gantt) 7

Conclusión 8

Trabajo Práctico N°02

Introducción

En este trabajo se continúa con el análisis de la organización seleccionada en la primera entrega, tomando como caso de estudio a Córdoba Envíos. El objetivo es pasar de la descripción de la organización y de su funcionamiento como sistema abierto a una etapa de diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico. Para ello se analiza la situación del proyecto mediante una matriz FODA, se establecen objetivos y metas cuantificables y se organiza temporalmente el desarrollo del software.

Objetivos

Que el participante logre:

- Aplicar el análisis FODA a la viabilidad y desarrollo de un proyecto de software.
- Definir un objetivo general y metas cuantificables que permitan evaluar el proyecto.
- Organizar las etapas principales del desarrollo mediante una planificación temporal con responsables y precedencias.
- **Consignas**

1. Confeccionar una matriz FODA enfocada exclusivamente en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto.

Desarrollo

Consigna 1 - Análisis FODA

El análisis FODA permite identificar factores internos y externos que pueden favorecer o dificultar la implementación del sistema de gestión de envíos. En este caso se considera específicamente el desarrollo de un sistema para registrar pedidos, gestionar encomiendas, consultar estados y disponer de información organizada para la toma de decisiones.

La matriz queda conformada de la siguiente manera:

FORTALEZAS

- Conocimiento del funcionamiento básico del negocio.
- Necesidad claramente identificada: organizar pedidos y envíos.
- Uso de herramientas informáticas accesibles.
- Posibilidad de centralizar la información en un único sistema.

DEBILIDADES

- Equipo de desarrollo con experiencia inicial.
- Recursos económicos y humanos limitados.
- Tiempo de desarrollo acotado.
- Necesidad de capacitación para los usuarios finales.

OPORTUNIDADES

- Crecimiento de la demanda de servicios de logística y entregas.
- Mayor utilización de herramientas digitales por pequeñas empresas.
- Posibilidad de incorporar nuevas funciones en futuras versiones.
- Acceso a tecnologías de desarrollo de bajo costo.

AMENAZAS

- Competencia de plataformas de logística ya establecidas.
- Cambios en costos de servicios tecnológicos.
- Problemas de conectividad o disponibilidad de servicios externos.
- Resistencia al cambio por parte de algunos usuarios.

Consigna 2 - Objetivos y Metas

El objetivo general se formula de manera concreta para orientar el desarrollo del sistema y permitir comprobar posteriormente si la solución alcanzó los resultados esperados.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de envíos para Córdoba Envíos que permita registrar pedidos, organizar la información de los clientes y encomiendas, consultar el estado de cada envío y reducir los tiempos destinados a tareas administrativas.

Metas cuantitativas

1. Registrar y mantener como mínimo 1.000 envíos en la base de datos sin pérdida de información.

2. Lograr que las consultas habituales de pedidos y estados respondan en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales de uso.

3. Completar la primera versión funcional del sistema en un plazo máximo de 8 semanas.

4. Alcanzar al menos un 95 % de casos de prueba aprobados antes de la implementación definitiva.

Estas metas permiten transformar el objetivo general en resultados observables. Además, sirven como referencia para controlar el avance del proyecto y detectar desvíos durante las etapas de desarrollo.

Consigna 3 - Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

La planificación se organiza en cinco etapas principales: análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación. Las actividades mantienen una relación de precedencia, ya que las decisiones de cada etapa condicionan el comienzo de la siguiente.

Actividad	Duración	Precedencia	Responsable	Semanas
Análisis de requerimientos	1 semana	—	Analista / equipo	1
Diseño de la solución	1 semana	Análisis	Diseñador / equipo	2
Codificación	3 semanas	Diseño	Desarrollador	3 a 5
Pruebas de calidad	1 semana	Codificación	QA / equipo	6
Correcciones y validación	1 semana	Pruebas	Desarrollador + QA	7
Implementación	1 semana	Validación	Equipo	8

Diagrama de Gantt simplificado

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8
Análisis	■							
Diseño		■						
Codificación			■	■	■			
Pruebas						■		
Correcciones							■	
Implementación								■

La secuencia propuesta busca evitar que las etapas se superpongan de forma innecesaria. El análisis define los requerimientos, el diseño transforma esos requerimientos en una solución, la codificación construye el sistema, las pruebas permiten detectar errores y finalmente la implementación pone la solución en funcionamiento.

Conclusión

El diagnóstico realizado permite observar que el proyecto de Córdoba Envíos es viable siempre que se mantenga un alcance controlado y se prioricen las funciones principales del sistema. El FODA muestra fortalezas relacionadas con la necesidad concreta de la organización y con la posibilidad de centralizar la información, pero también evidencia limitaciones vinculadas con los recursos y la experiencia inicial del equipo.

La definición de metas cuantificables aporta criterios concretos para evaluar el resultado del proyecto. A su vez, la planificación temporal establece un orden lógico de trabajo y permite distribuir responsabilidades, controlar los plazos y detectar posibles retrasos. En conjunto, estas herramientas permiten pasar de una idea general de software a un proyecto organizado, con objetivos y criterios de seguimiento definidos.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizaron herramientas de IA como apoyo para organización de ideas y mejorar la presentación del trabajo.